

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

Београд, Теразије 3/V

Дел. бр. 1532-1/19

28.06.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор ЈП „Београдска тврђава“, Београд, доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

„Извођење радова реконструкције, конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије, I фаза – Велико степениште“

1. **Назив и адреса наручиоца:** ЈП „Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V
www.beogradskatvrjava.co.rs
2. **Врста наручиоца:** јавно предузеће.
3. **Врста поступка јавне набавке:** Отворени поступак.
4. **Врста предмета јавне набавке:** Радови.
5. **Природа и обим радова и основна обележја радова:** Извођење радова реконструкције, конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије, I фаза – Велико степениште
6. **Место извршења радова:** Простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан, град Београд, Градска општина Стари град.
7. **Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:** 454541000 – радови на обнови, IA13 – реконструкција; IA19 – конзервација; IA41 – рестаурација.
8. **Подаци о понуђачу/добављачу са којим је закључен Уговор о јавној набавци:** Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. Београд, Војводе Степе 466, МБ: 07805896; ПИБ: 101735058; одговорно лице, Ђорђе Томић;
9. **Првобитна вредност уговора:** 14.300.251,20 динара без обрачунаог ПДВ-а.
10. **Измењена вредност уговора:** 14.993.470,08 динара без обрачунаог ПДВ-а.
11. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Образложење за измењену вредност уговора услед неопходности извођења вишка радова

- Наручилац је, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама и на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, редни број јавне набавке за текућу годину: ВЈН 5/18 (редни број у Плану набавки за 2018. годину: 3);
- Извођач је у поступку набавке доставио понуду број 2901/18-I од 14.11.2018. године која је у потпуности одговарала Техничкој спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне документације и која је испуњавала све услове из Закона и Конкурсне документације;

- Наручилац је у складу са 107. Закона, након доношења Одлуке о додели уговора, број 2795-1/18 од 05.12.2018. године доставио Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији образложени извештај о додели уговора понуђачу чија понуда садржи већу цену од процењене вредности јавне набавке, дел, број 2839-1/18 и 2840-1/18 од 10.12.2018. године;
- Наручилац је у складу са чланом 108. Закона, а на основу наведене понуде понуђача, Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, број 2725-1/18 од 29.11.2018. године и Одлуке о додели уговора, број 2795-1/18 од 05.12.2018. године, изабрао Извођача, те је дана 17. децембра 2018. године закључен Уговор о јавној набавци за извођење радова реконструкције, конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије, I фаза – Велико степениште у укупној вредности од 14.300.251,20 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 14.450.521,20 динара са обрачунатим ПДВ-ом и роком извођења радова од 120 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао (дел. бр. Наручиоца: 2892-1/18 од 17.12.2018. године; дел. бр. Извођача,; 3186/18 од 17.12.2018. године);
- Предметним Уговором о јавној набавци уговорено је извођење радова према позицијама из предмера радова наведених у Конкурсној документацији (као Техничке спецификације) и припадајућег пројекта за извођење уговорених радова;
- У току реализације предметног Уговора о јавној набавци констатован је мањак радова и јавила се потреба за извођењем вишкова радова, које је мишљењем оправдао стручни надзор, а на чије извођење се сагласио наручилац;
- Сви мањкови и вишкови изведених радова унети су у Књигу грађевинског дневника који је потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и именованог Надзорног органа који се сагласио са мањковима и неопходношћу извођења вишкова уговорених радова у складу са њиховим описом, количином и вредношћу. Наручилац је на основу захтева Извођача и сагласности Надзорног органа дозволио извођење неопходних вишкова радова;
- Извођач је доставио обрачун вишка - мањка радова (потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и надлежног лица надзорног органа), бр. 1204/19 од 28.06.2019. године, дел, број Наручиоца 1527-1/19 од 28.06.2019. године, са Мишљењем стручног надзора, бр. 1528-1/19 од 28.06.2019. године и Извештајем конзерваторско-археолошког надзора, бр. Р 2760/19 од 28.06.2019. године, дел. бр. Наручиоца: 1529-1/19 од 28.06.2019. године;
- На основу аката надзорних органа, а у складу са обрачунатим вишковима и мањковима претходно уговорених радова, по првобитно уговореним ценама у поступку јавне набавке, Наручилац прихвата да у складу са Законом о јавним набавкама донесе одлуку о измени уговора о јавној набавци:

Првобитна вредност уговора	
без обрачунаог ПДВ-а	14.300.251,20
а) Мањак радова	
без обрачунаог ПДВ-а	1.055.309,88
б) Вишак радова:	
без обрачунаог ПДВ-а	1.748.528,76
% повећања првобитне вредности уговора	4,84%
Измењена вредност уговора	
без обрачунаог ПДВ-а	14.993.470,08

Основ за измену Уговора о јавној набавци извођења радова реконструкције, конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије, I фаза – Велико степениште (дел. бр. Наручиоца: 2892-1/18 од 17.12.2018. године; дел. бр. Извођача: 3186/188 од 17.12.2018. године)

- **Извод из Конкурсне документације** (дел. бр. Наручиоца: 2453-1/18 од 31.10.2018. године), поглавље VII – Упутство понуђачима како да сачине понуду, поднаслов 8.13 – Измене током трајања уговора (страна 105, 106)

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, у складу са чланом 115. став 1. Закона.

У случају из претходног става, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

- **Извод из Конкурсне документације** (дел. бр. Наручиоца: 2453-1/18 од 31.10.2018. године) – Модел Уговора – ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА, Образац бр. 17, члан 11, (страна 97):
„Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка уговорених радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писано о томе обавести Стручни надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без претходне писане сагласности Наручиоца.

Извођач ће извести вишак радова по добијању писане сагласности од стране Стручног надзора и Наручиоца према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.

Извођење вишка радова није од утицаја на рок за завршетак радова.

Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова (мањкови радова), дозвољена су под условом да је Извођач, прибавио писану сагласност Стручног надзора на образложени предлог. Стручни надзор не може дати налог за негативна одступања без претходне писане сагласности Наручиоца.

- **Извод из Конкурсне документације** (дел. бр. Наручиоца: 2453-1/18 од 31.10.2018. године) – Модел Уговора – ИЗМЕНА УГОВОРА - Образац бр. 17, члан 18, став 2 (страна 99):
„Уговарачи су сагласни да се обим радова који су предмет овог уговора може повећати без спровођења поступка јавне набавке највише до 5% од укупне вредности овог уговора без ПДВ-а, а не више од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.“

12. Измене основног уговора о јавној набавци се врше закључењем писаног анекса, а у свему сагласно одредбама ове одлуке.



ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

Директор

Петар Андријашевић